

Activiteitenplan Goede Doelen Week Nieuwstadt 11 t/m 17 april 2021

Beginsituatie:	In december 2019 vindt een eerste oriënterende bijeenkomst van zes coördinatoren van landelijke Goede Doelen die in Nieuwstadt collecteren plaats. De coördinatoren uiten hun bezorgdheid over het teruglopend aantal collectanten. In januari 2020 volgt een informatieavond voor coördinatoren met uitleg over GDW Kelpen/Oler. Besluit: Mogelijkheden onderzoeken om een GDW in Nieuwstadt te starten
Doel:	Gezamenlijk organiseren van één collecte t.b.v. landelijke Goede Doelen (met CBF-erkenning) waarvoor in Nieuwstadt jaarlijks gecollecteerd wordt, een zogenaamde Goede Doelen Week, zodat de inwoners van Nieuwstadt op een betrouwbare manier kunnen doneren en waarbij tevens het dreigend tekort aan collectanten voorkomen wordt.
Vorbereiding:	In maart 2020 werd in een bijeenkomst met de coördinatoren gekeken naar hoe een GDW in Nieuwstadt georganiseerd zou kunnen worden en hoe dat dan te financieren. Vanwege de uitbraak van corona was het van april t/m medio juli alleen mogelijk om per mail contact te houden met coördinatoren en online onderzoek naar informatie van andere GDW's te doen. Inmiddels hadden de coördinatoren overleg met hun eigen GD om toestemming te krijgen voor deelname aan de GDW. Een informatieavond van Susan Scheepers van Stichting Collecteplan over een GDW en de Kennisbank volgde, waarna in september 2020 in een vergadering van de deelnemersraad het toekomstig bestuur gevormd werd, belast met het oprichten van de stichting GDWN. Op 30 oktober 2020 werd de "Stichting Goede Doelen Week Nieuwstadt" opgericht middels het tekenen van de notariële akte (op afstand vanwege corona) via notariskantoor De Laat en Gulikers. Achter de schermen werd druk gewerkt aan een Facebook-pagina en een website, alsook aan de aanvraag van een bankrekening, een vergunning en een subsidie. Een aanvraag om als ANBI aangemerkt te worden is ingediend. Vanwege het verkrijgen van een eenmalige subsidie als 4-jarig pilot-project is er geen noodzaak om sponsors te zoeken en kan de stichting zich volop concentreren op het organiseren van de eerste GDW in april 2021.

Uitvoering:**Januari:**

- Begroting, activiteitenplan en beleidsplan
- Inventarisatie collectanten en vrijwilligers
- Materialenoverzicht maken
- Communicatieplan promotie/update website en facebook
- Vergadering bestuur en deelnemersraad
- Uitvoer materialen
- Tel-plan gereed
- Informatiebrieven afleveren bij collectanten en vrijwilligers

Februari:

- Routes maken en koppelen
- Vergadering bestuur: alles op schema?

Maart:

- Eerste publicatie GDW
- Overleg met tel-locatie
- Vergadering bestuur: alles gereed voor uitvoer? Doorlopen collecteweek
- Collectebussen en enveloppen bezorgen bij collectanten

April:

- Informatie-week t.b.v. GDW
- Bezorgen enveloppen met begeleidende brief en invullijst door collectanten bij inwoners
- Enveloppen ophalen; tellen opbrengst
- Publicatie extra inleverpunt

Mei:

- Vergadering bestuur en deelnemersraad: evaluatie
- Overmaken opbrengsten naar GD
- Bedanken collectanten, vrijwilligers en sponsors
- Bekend maken resultaat GDW

Juni:

- Financieel jaarverslag